שעות עבודה במצטבר	סכום שעות עבודה חודש נוכחי	מספר תכניות	עד תאריך	מתאריך	דוח שרטט
47.850	53.000	5	1.10.2021	1.9.2021	Olga Ponomarenko

שם תכנית	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
מגרש M32 בניין B6 רצפה 11 גג תוכנית ברזל קורות	2	01/10/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	, Elena Khalavchuk, Nadya Klimuk, Olga Ponomarenko	נא להעלות תכנית	01/10/2021	29.5	36
מגרש M32 בניין B6 רצפה 12 גג עליון תוכנית ברזל רצפה תחתון	0	01/10/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Nadya Klimuk, Elena Khalavchuk, Olga Ponomarenko	נא להעלות תכנית	03/10/2021	9	10

שם תכנית	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס		שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
מגרש M32 בניין B8 רצפה 12 גג עליון תוכנית ברזל רצפה תחתון		01/10/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Olga Ponomarenko		תכנית במערכת	03/10/2021		

32 - רמת אפעל - מגרש – 1692

ה שם תכנית	גרסו	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
מגרש M30 בניין B5 רצפה 12 תוכנית ברזל רצפה עליון		01/10/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Olga Ponomarenko	נא להעלות תכנית	01/10/2021	4.85	5

30 - רמת אפעל - מגרש - 1692

שם תכנית	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
מגרש M30 בניין B5 רצפה 12 תוכנית ברזל חדירה	0	01/10/2021	ביצוע			Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Olga Ponomarenko	לבדיקת מהנדס	01/10/2021	4.5	2

30 - רמת אפעל - מגרש - 1692