דוח שרטט	מתאריך	עד תאריך	מספר תכניות	סכום שעות עבודה חודש נוכחי	שעות עבודה במצטבר
Faroje Mohamad	02/12/2020	31/07/2021	190	44.200	923.100

שם תכנית	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
שרגמ Mןיינב 23 7B רצפת קרקע תוכנית ברזל קירות ועמודים	4	13/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	22/01/2021	4.5	
שרגמ Mןיינב 23 8B רצפת קרקע תוכנית ברזל קירות ועמודים	4	24/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	25/01/2021	2	
שרגמ Mןיינב 23 9B רצפת קרקע תוכנית ברזל קירות ועמודים	4	24/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	25/01/2021	4	

<sup>-</sup> רמת אפעל - 1692 מגרש 32

שרגמ Mויינב 23 01B רצפת קרקע תוכנית ברזל קירות ועמודים	4	24/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	24/01/2021	2	
שרגמ Mןיינב 23 9B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל חדירה	1	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Kobi Hiyayev, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	09/05/2021	1.5	
שרגמ Mןיינב 23 7B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל קורות	1	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	10/05/2021	3.5	
שרגמ Mןיינב 23 O1B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל רצפה עליון	2	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	11/05/2021	0.5	
שרגמ Mןיינב 23 01B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל רצפה תחתון	2	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	10/05/2021	1	
שרגמ Mןיינב 23 7B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל רצפה עליון	2	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	11/05/2021	0.5	
שרגמ Mןיינב 23 7B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל רצפה תחתון	2	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	11/05/2021	0.5	
שרגמ Mןיינב 23 8B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל קורות	1	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	18/03/2021	3	

<sup>-</sup> רמת אפעל - 1692 מגרש 32

שרגמ Mויינב 23 9B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל קורות	1	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	10/05/2021	3.5	
שרגמ Mןיינב 23 7B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Kobi Hiyayev, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	09/05/2021	3	
שרגמ Mןיינב 23 8B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל רצפה עליון	2	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	11/05/2021	0.5	
שרגמ Mןיינב 23 8B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל רצפה תחתון	2	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	07/04/2021	0.5	
שרגמ Mןיינב 23 01B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje, Kobi Hiyayev	נא להעלות תכנית	09/05/2021	1	
שרגמ Mןיינב 23 7B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל חדירה	1	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Kobi Hiyayev, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	09/05/2021	1	
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Kobi Hiyayev, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	11/05/2021	2	
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל קורות	2	16/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	13/05/2021	4	

<sup>-</sup> רמת אפעל - 1692 מגרש 32

שרגמ Mןיינב 23 9B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל רצפה עליון	2	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	13/05/2021	1	
שרגמ Mןיינב 23 9B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל רצפה תחתון	2	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	10/05/2021	0.5	
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל רצפה תחתון	2	18/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	19/05/2021	10.5	
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל חדירה	1	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Kobi Hiyayev, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	11/05/2021	1	
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל רצפה עליון	2	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	10/05/2021	4	
שרגמ Mןיינב 23 8B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje, Kobi Hiyayev	נא להעלות תכנית	09/05/2021	1	
שרגמ Mןיינב 23 9B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Kobi Hiyayev, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	09/05/2021	2	
שרגמ Mויינב 23 01B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל חדירה	1	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Kobi Hiyayev, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	11/05/2021	1	

<sup>-</sup> רמת אפעל - 1692 מגרש 32

שרגמ Mןיינב 23 8B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל חדירה	1	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Kobi Hiyayev, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	10/05/2021	1	
שרגמ Mןיינב 23 01B רצפה 3 עד רצפה 7 תוכנית ברזל קורות	1	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	11/05/2021	3	
שרגמ Mויינב 23 6B רצפה 2 תוכנית ברזל קורות	0	15/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	17/03/2021	8	
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה עליון	0	18/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	04/03/2021	8	
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה תחתון		18/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	22/02/2021	7.5	
שרגמ Mויינב 23 6B רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	0	01/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	17/03/2021	1	
שרגמ Mויינב 23 8B רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	0	28/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/03/2021		
שרגמ Mןיינב 23 01B רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	0	28/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/03/2021		
שרגמ Mויינב 23 9B רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	0	21/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	25/02/2021	0.5	
שרגמ Mויינב 23 7B רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	0	17/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/03/2021	1.5	

<sup>-</sup> רמת אפעל - 1692 מגרש 32

שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה עליון	0	24/12/2020	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	22/01/2021	14	
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה תחתון	2	26/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/03/2021	12	
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje, Leon Bogakovsky	לבדיקת מהנדס	19/02/2021	9.5	
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 1 תוכנית ברזל חדירה	0	10/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	11/01/2021	4.5	
שרגמ Mןיינב 7B 23 רצפה 1 תוכנית ברזל קורות	0	28/01/2021	ביצוע		llan Shargani	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	28/01/2021	4.5	
שרגמ Mןיינב 23 7B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	10/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	19/02/2021	7	
שרגמ Mןיינב 23 7B רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje, Leon Bogakovsky	לבדיקת מהנדס	02/02/2021	7	
שרגמ Mןיינב 23 7B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	10/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	19/02/2021	7	
שרגמ Mןיינב 23 7B רצפה 1 תוכנית ברזל חדירה	0	31/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	21/02/2021	1.5	
שרגמ Mןיינב 23 8B רצפה 1 תוכנית ברזל קורות	2	15/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/03/2021	10	

<sup>-</sup> רמת אפעל - 1692 מגרש 32

שרגמ Mןיינב 23 8B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	17/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/03/2021	7.5	
שרגמ Mןיינב 23 8B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	17/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/03/2021	6.5	
שרגמ Mןיינב 23 8B רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje, Leon Bogakovsky	לבדיקת מהנדס	25/02/2021	7.5	
שרגמ Mןיינב 23 8B רצפה 1 תוכנית ברזל חדירה	0	23/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	25/02/2021	0.5	
שרגמ Mןיינב 23 9B רצפה 1 תוכנית ברזל קורות	2	31/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	07/04/2021	10.5	
שרגמ Mןיינב 23 9B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	07/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	משימת שרטוט פתוחה	18/03/2021	7	
שרגמ Mןיינב 23 9B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	07/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/03/2021	6.5	
שרגמ Mןיינב 23 9B רצפה 1 תוכנית ברזל חדירה	0	07/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/03/2021	2.5	
שרגמ Mןיינב 23 9B רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	09/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje, Leon Bogakovsky	נא להעלות תכנית	11/05/2021	10.5	
שרגמ Mןיינב 23 01B רצפה 1 תוכנית ברזל קורות	1	31/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	07/04/2021	9	

<sup>-</sup> רמת אפעל - 1692 מגרש 32

שרגמ Mןיינב 23 01B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה עליון	0	10/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	17/03/2021	3	
שרגמ Mןיינב 23 01B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה תחתון	0	10/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	17/03/2021	3	
שרגמ Mןיינב 23 01B רצפה 1 תוכנית ברזל חדירה	0	16/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/03/2021	1.5	
שרגמ Mןיינב 23 01B רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje, Leon Bogakovsky	נא להעלות תכנית	16/05/2021	8	
שרגמ Mויינב 23 6B רצפה 8 תוכנית ברזל רצפה עליון	0	05/07/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	05/07/2021	9.2	2.2
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 8 תוכנית ברזל קורות	1	27/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje, Ludmila Ivaschenko	לבדיקת מהנדס	27/06/2021	10.7	2
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 8 תוכנית ברזל רצפה תחתון	0	23/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	24/06/2021	5	5
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 8 תוכנית ברזל חדירה	0	04/07/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	24/06/2021	2.5	1
שרגמ Mןיינב 23 6B רצפה 8 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	23/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	22/06/2021	11	11

<sup>-</sup> רמת אפעל - 1692 מגרש 32

2 מגרש M32 רצפה 2 עד רצפה 11 תוכנית עד רצפה 11 תוכנית ברזל קירות ועמודים פריסות	Karan Daniel Kalitchevski Marciano	נא Mohamad Faroje להעלות תכנית	18/03/2021 7
--	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------

- רמת אפעל - 1692 מגרש 32

שם תכנית	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
בין צירים A-N רצפת מרתף 5 תוכנית ברזל רפסודה קוצים לקירות ועמודים	0	07/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Tom Hayun	Mohamad Faroje	תכנית במערכת			
בין צירים M-W רצפת מרתף 5 תוכנית ברזל רפסודה קוצים לקירות ועמודים	0	07/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Tom Hayun	Mohamad Faroje	תכנית במערכת		0.8	
5 רצפת מרתף A-N רצפת מרתף תוכנית ברזל קירות ועמודים	0	07/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Tom Hayun	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	29/03/2021	1.5	

5 רצפת מרתף M-W בין צירים תוכנית ברזל קירות ועמודים	0	07/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Tom Hayun	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	29/03/2021	2.5	
בניין C רצפת מרתף 5 תוכנית ברזל קירות ועמודים	3	05/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Tom Hayun	Hadi Farooja, Mohamad Faroje	תכנית במערכת	28/02/2021	19	
בין צירים A-N רצפת מרתף 4 תוכנית ברזל קירות ועמודים	0	23/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Tom Hayun	Mohamad Faroje, Leon Bogakovsky	תכנית במערכת		1	
בין צירים M-W רצפת מרתף 4 תוכנית ברזל קירות ועמודים	0	23/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Tom Hayun	Mohamad Faroje, Leon Bogakovsky	תכנית במערכת		1	

5 מתחם שרונה מגרש – 1536-01

ראש צוות סטטוס תאריך תכנית גרסה שם תכנית תכנית	בקר	מהנדס	שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	
---	-----	-------	------	----------------	-------------	-------------------------	--

בניין B ביסוס תוכנית ברזל רפסודה תחתון בכיוון Y׳	1	16/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski, Koren Shemesh	Koren Shemesh	Dorin Ben Hamo	Mohamad Faroje, Kobi Hiyayev	תכנית במערכת	16/02/2021	0.6	
בניין C+D ביסוס תוכנית ברזל רפסודה חדירה	1	31/12/2020	ביצוע	Karan Kalitchevski, Koren Shemesh	Karan Kalitchevski	Dorin Ben Hamo	Mohamad Faroje, Kobi Hiyayev	תכנית במערכת	30/12/2020	8	
בניין A ביסוס תוכנית ברזל רפסודה עליון בכיוון Y׳	2	03/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski, Koren Shemesh		Dorin Ben Hamo	Mohamad Faroje, Kobi Hiyayev	תכנית במערכת	03/03/2021	4	
אזור 8-1 רצפת קרקע תוכנית ברזל רצפה בכיוון X'	1	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski, Koren Shemesh		Dorin Ben Hamo	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	01/03/2021	31.7	
אזור 8-1 רצפת קרקע תוכנית ברזל רצפה בכיוון Y׳	1	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski, Koren Shemesh		Dorin Ben Hamo	Kobi Hiyayev, Mohamad Faroje, Elena Khalavchuk, Sergey Dmitranitsa	תכנית במערכת	01/03/2021	19.2	

1836-01- אושר עד צומת סביון

שם תכנית	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
2 רצפת מרתף A רצפת מרתף תוכנית ברזל רצפה עליון ותחתון כיוון X'	0	20/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje, Hadi Farooja	לבדיקת מהנדס	05/07/2021	5.30	3
2 רצפת מרתף תוכנית ברזל קורות	0	20/06/2021	ביצוע		llan Shargani	Daniel Marciano, Yuval Sivan	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	21/06/2021	15	15

1707-01 הלח"י 5-1 מגדל אלייד

שם תכנית	תאריך תכנית גרסה	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
----------	------------------	----------------	----------	-----	-------	------	----------------	-------------	-------------------------	--------------------------------

מגרש 502 רצפת קרקע תוכנית ברזל קורות	2	27/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	27/01/2021	15	
מגרש 502 רצפת קרקע תוכנית ברזל רצפה מסחר	3	12/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	12/04/2021	11	
מגרש 502 רצפת קרקע תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	27/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	27/04/2021	9	
תכנית ברזל קירות ועמודים מרתף 2 מגרש 502׳	1	13/12/2020	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano, Karan Kalitchevski	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	14/12/2020	0.5	
מגרש 501 רצפה 1 תוכנית ברזל קורות קולונדה	0	22/06/2021	ביצוע			Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	05/04/2021	3	
תכנית ברזל קירות ועמודים קומה 1׳	1	06/12/2020	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	06/12/2020	5.5	
מגרש 501 רצפה 2 תוכנית ברזל קורות	2	03/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	03/02/2021	8	
מגרש 501 רצפה 2 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	27/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	28/01/2021	8	
מגרש 501 רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	0	10/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	10/01/2021	1.5	
מגרש 501 רצפה 3 עד רצפה 19 תוכנית ברזל קורות	2	07/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	10/05/2021	14	

1657-01- שכ נרקיסים ראשלצ

מגרש 501 רצפה 3 עד רצפה 19 תוכנית ברזל קירות ועמודים	3	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	10/05/2021	8	
מגרש 501 רצפה 3 עד רצפה 19 תוכנית ברזל חדירה	1	29/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	29/04/2021	2	
מגרש 501 רצפה 3 עד רצפה 22 תוכנית ברזל קורות )copy) (copy(	1	21/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Mohamad Faroje, Hadi Farooja	נא להעלות תכנית	21/02/2021	13	
מגרש 502 רצפת קרקע גלריה תוכנית ברזל רצפה	0	02/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	02/03/2021	2	
מגרש 502 רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	4	06/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Karan Kalitchevski, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	06/06/2021	8	
מגרש 502 רצפה 2 תוכנית ברזל קורות	0	26/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	08/06/2021	12	
מגרש 502 רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה תחתון	0	26/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	26/04/2021	2.5	
מגרש 502 רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה עליון	0	26/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	26/04/2021	3	
מגרש 502 רצפה 2 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	31/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	31/05/2021	2	
מגרש 502 רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	0	26/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	26/04/2021	2	

1657-01- שכ נרקיסים ראשלצ

מגרש 502 רצפה 3 עד רצפה 20 תוכנית ברזל קורות	0	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	10/05/2021	4	
מגרש 502 רצפה 3 עד רצפה 20 תוכנית ברזל רצפה תחתון	0	02/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	02/05/2021	3	
מגרש 502 רצפה 3 עד רצפה 20 תוכנית ברזל רצפה עליון	0	02/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	29/04/2021	2.5	
מגרש 502 רצפה 3 עד רצפה 20 תוכנית ברזל קירות ועמודים	0	10/05/2021	ביצוע		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	10/05/2021	4	
מגרש 502 רצפת מרתף 1 עד רצפת קרקע תוכנית ברזל קורות קשר	1	12/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	11/04/2021	5	
מגרש 501 רצפת קרקע תוכנית ברזל קורות קשר	1	04/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	04/01/2021	2	
מגרש 501 רצפת קרקע תוכנית ברזל רצפה חיצוני	1	04/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	04/01/2021	3	
מגרש 501 רצפת קרקע עד רצפה 1 תוכנית ברזל מדרגות מילוט	1	27/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	27/01/2021		
מגרש 502 רצפת קרקע עד רצפה 1 תוכנית ברזל מדרגות מילוט	1	27/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	27/01/2021		
מגרש 502 רצפת מרתף 1 עד רצפת קרקע תוכנית ברזל ביסוס עמוק	3	07/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	07/04/2021	1.5	

1657-01- שכ נרקיסים ראשלצ

שם תכנית	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
תכנית ברזל תחתון קומת קרקע כיוון Y	4	15/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Tom Hayun, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	15/02/2021	11	
תכנית ברזל תחתון קומת קרקע כיוון X'	3	14/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Tom Hayun, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	14/02/2021	11	
תכנית ברזל עליון קומת קרקע כיוון X׳	3	14/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Tom Hayun, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	14/02/2021	11	
תכנית ברזל עליון קומת קרקע כיוון Y	4	15/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Tom Hayun, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	15/02/2021	11	
מגרש M30 רצפת קרקע תוכנית ברזל חדירה	1	19/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Tom Hayun, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	19/01/2021	6	
שרגמ Mןיינב 18 03 רצפת קרקע תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	25/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	25/02/2021	6	

מגרש M30 בניין B2 רצפת קרקע תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	10/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	10/03/2021	5	
מגרש M30 בניין B3 רצפת קרקע תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	02/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	02/03/2021	7	
מגרש M30 בניין B4 רצפת קרקע תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	10/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	10/03/2021	13	
מגרש M30 בניין B5 רצפת קרקע תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	24/01/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	24/01/2021	9	
תכנית ברזל עליון אוויכ 1 ףתרמ Y צירים 3–1	2	21/12/2020	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	21/12/2020	5	
תכנית ברזל עליון X ווויכ 1 ףתרמ צירים 3–1′	2	21/12/2020	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	21/12/2020		
תכנית ברזל קורות מרתף 1׳	3	17/12/2020	ביצוע	Karan Kalitchevski		, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	24/01/2021	7	
תכנית ברזל חדירה מרתף 1 צירים 4-5′	1	15/12/2020	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	15/12/2020	3	
מגרש M30 רצפת מרתף 1 טרפו תוכנית ברזל רצפה	2	17/12/2020	ביצוע	Karan Kalitchevski	llan Shargani	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	17/12/2020	11	

מגרש M30 רצפת מרתף 1 תוכנית ברזל רצפה השלמות יציקה	1	07/12/2020	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	06/12/2020	1	
תכנית ברזל רמפות מרתף 2 עד קרקע	2	17/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	01/03/2021	5	
שרגמ Mןיינב 03 1B רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	12/05/2021		
שרגמ Mויינב 03 1B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה תחתון	0	24/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	09/03/2021	4	
שרגמ Mויינב 03 1B רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה עליון	0	24/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	14/04/2021	5	
שרגמ Mןיינב 03 1B רצפה 1 תוכנית ברזל קורות	0	14/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	14/03/2021	3	
מגרש M30 בניין 12 רצפה 1 תוכנית ברזל חדירה	0	01/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	01/04/2021	2	
מגרש M30 בניין 12 רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה תחתון	0	25/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	25/03/2021	5	
מגרש M30 בניין B2 רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	0	01/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	01/04/2021	2	

מגרש M30 בניין 12 רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	14/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	14/04/2021	5	
מגרש M30 בניין 12 רצפה 1 תוכנית ברזל קורות	1	27/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	27/04/2021	9.5	
מגרש M30 בניין 183 רצפה 1 תוכנית ברזל חדירה	0	07/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	07/04/2021	0.5	
מגרש M30 בניין B3 רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	16/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	16/05/2021	3	
מגרש M30 בניין 13 רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	14/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	14/04/2021	4.5	
מגרש M30 בניין 133 רצפה 1 תוכנית ברזל קורות	0	08/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	08/04/2021	7	
מגרש M30 בניין B3 רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה תחתון	0	13/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	13/04/2021	3	
מגרש M30 בניין B4 רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	0	01/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	01/04/2021	2	
מגרש M30 בניין 184 רצפה 1 תוכנית ברזל קורות	1	27/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	27/04/2021	3	
מגרש M30 בניין B5 רצפה 1 תוכנית ברזל קירות ועמודים	2	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	lgor Portnoy, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	11/05/2021	2.5	

מגרש M30 בניין רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה עליון	2	31/03/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	31/03/2021	7	
מגרש M30 בניין B5 רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	21/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	05/04/2021	6.5	
מגרש M30 בניין 185 רצפה 1 תוכנית ברזל חדירה	0	23/02/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	23/02/2021	2	
מגרש M30 בניין B4 רצפה 1 תוכנית ברזל רצפה תחתון	0	03/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	03/05/2021	4	
מגרש M30 בניין 184 רצפה 1 תוכנית ברזל חדירה	0	21/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	14/04/2021	0.5	
מגרש M30 רצפה 10 עד רצפה 10 תוכנית ברזל קירות ועמודים פריסות	0	28/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	28/04/2021	2.5	
מגרש M30 בניין B3 רצפה 2 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	13/04/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Sergey Dmitranitsa, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	13/04/2021	1	
שרגמ Mןיינב 33 1B רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	1	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	19/05/2021	1.5	
שרגמ Mןיינב 1B 03 רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Sergey Dmitranitsa, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	12/05/2021	2.5	

מגרש M30 בניין B3 רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Sergey Dmitranitsa, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	19/05/2021	3	
מגרש M30 בניין B2 רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	0	19/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	19/05/2021	2	
שרגמ Mןיינב 03 1B רצפה 2 תוכנית ברזל קורות	1	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Mohamad Faroje, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	11/05/2021	3.5	
מגרש M30 בניין 2 רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	19/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	19/05/2021	17	
מגרש M30 בניין B2 רצפה 2 תוכנית ברזל קורות	0	19/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	תכנית במערכת	19/05/2021	15	
מגרש M30 בניין B4 רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	0	19/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	19/05/2021	1	
מגרש M30 בניין B5 רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	1	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	10/05/2021	2.5	
מגרש M30 בניין B3 רצפה 2 תוכנית ברזל חדירה	1	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	19/05/2021	1.3	
שרגמ Mויינב 03 1B רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	12/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	12/05/2021	2	

מגרש M30 בניין 2 רצפה B4 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Andrew Rasumow, Elena Khalavchuk, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	20/05/2021	1.5	
מגרש M30 בניין B5 רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Sergey Dmitranitsa, Mohamad Faroje, Leon Bogakovsky	נא להעלות תכנית	10/05/2021	20	
מגרש M30 בניין B3 רצפה 2 תוכנית ברזל קורות	1	16/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Mohamad Faroje, Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	16/05/2021	1.5	
מגרש M30 בניין 2 רצפה B4 תוכנית ברזל קורות	0	19/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	תכנית במערכת	19/05/2021	1.5	
מגרש M30 בניין 2 רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	19/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	19/05/2021	5.5	
מגרש M30 בניין B3 רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Sergey Dmitranitsa, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	19/05/2021	1.7	
מגרש M30 בניין 184 רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	20/05/2021	1	
מגרש M30 בניין B5 רצפה 2 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	10/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Sergey Dmitranitsa, Mohamad Faroje	נא להעלות תכנית	10/05/2021	22	

שרגמ Mןיינב 33 1B רצפה רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	06/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	06/06/2021	25.4	
מגרש M30 בניין B2 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	07/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	07/06/2021	3.5	5.0
מגרש M30 בניין B4 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	07/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	10/06/2021		
מגרש M30 בניין B5 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	06/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	06/06/2021	0.2	
שרגמ Mןיינב 03 1B רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	03/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Dudi Tubul	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Sergey Dmitranitsa, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	03/06/2021	1	1
מגרש M30 בניין B2 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל רצפה תחתון	1	02/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Dudi Tubul	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Andrey Juschenko, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	03/06/2021	2.5	1
שרגמ Mןיינב 37 B רצפה רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל חדירה	0	18/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	תכנית במערכת	18/05/2021	1	

מגרש M30 בניין B2 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל חדירה	0	19/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	19/05/2021	1	
מגרש M30 בניין B3 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל חדירה	0	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	20/05/2021	1	
מגרש M30 בניין B4 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל חדירה	0	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	20/05/2021	1	
מגרש M30 בניין B5 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל חדירה	0	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski		Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	20/05/2021	1	
שרגמ Mןיינב 33 1B רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	03/06/2021	ביצוע		Dudi Tubul	Daniel Marciano	Elena Khalavchuk, Alexander Ivanyuk, Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	03/06/2021	1	1
מגרש M30 בניין B2 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	02/06/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Dudi Tubul	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	03/06/2021	6.5	1
מגרש M30 בניין B4 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל רצפה עליון	1	03/06/2021	ביצוע			Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	03/06/2021	0.5	5.0

מגרש M30 בניין B5 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל קורות	0	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	20/05/2021	1.5	
מגרש M30 בניין B4 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל קורות	0	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	20/05/2021	0.5	
מגרש M30 בניין B3 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל קורות	0	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	19/05/2021	0.5	
מגרש M30 בניין B2 רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל קורות	0	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	20/05/2021	0.5	
שרגמ Mןיינב 33 1B רצפה 3 עד רצפה 11 תוכנית ברזל קורות	0	20/05/2021	ביצוע	Karan Kalitchevski	Daniel Marciano	Mohamad Faroje	לבדיקת מהנדס	20/05/2021	1.5	