שעות עבודה במצטבר	סכום שעות עבודה חודש נוכחי	פר ניות		מתאריך	דוח שרטט
12695.000	0.000	9	1.9.2021	1.8.2021	Stav

שם תכנית	סטטוס שרטוט	שרטט	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
testing מודל רוח.		Stav, ESL DEVELOPMENT	8	23/08/2021	ביצוע			ESL DEVELOPMENT		2198	
חישובים סטטים	משימת שרטוט פתוחה			21/08/2021				ESL DEVELOPMENT		1100	
כמויות בטון-אלמנטים	לבדיקת מהנדס	Stav, ESL DEVELOPMENT		26/08/2021				ESL DEVELOPMENT	28/07/2021	210	
צ'אט		Stav, ESL DEVELOPMENT		25/08/2021				ESL DEVELOPMENT		10	

Davideng template

שם תכנית	רטט	תאריך תכנית ש	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
Item 2	Stav, ESL DEVELOPMENT	18/08/2021	5844	

New Board static

שם תכנית	סטטוס שרטוט	שרטט	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
testing מודל רוח.		Stav, ESL DEVELOPMENT	8	23/08/2021	ביצוע			ESL DEVELOPMENT		2113	
חישובים סטטים	משימת שרטוט פתוחה			21/08/2021				ESL DEVELOPMENT		1000	
כמויות בטון-אלמנטים	לבדיקת מהנדס	Stav, ESL DEVELOPMENT		26/08/2021				ESL DEVELOPMENT	28/07/2021	210	
צ'אט	נא להעלות תכנית	Stav, ESL DEVELOPMENT		25/08/2021				ESL DEVELOPMENT		10	

Duplicate of Davideng template TEST