	סכום שעות עבודה חודש נוכחי	מספר תכניות	עד תאריך	מתאריך	דוח שרטט
0.000		4	1.10.2021	1.9.2021	Alina Terekhova

שם תכנית	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	מהנדס		שרטט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
מגרש 105 רצפת מרתף 2 תוכנית ברזל קירות ועמודים	0	16/09/2021	ביצוע	Eshed Malki	Alina Terekhova, Elena Khalavchuk	9.	5	
מגרש 100 רצפת מרתף 2 תוכנית ברזל קירות ועמודים	0	14/09/2021	ביצוע	Roy Shvartsun, Eshed Malki	Elena Khalavchuk, Alina Terekhova	34	1	
מגרש 105 בניין 2 ביסוס תוכנית ברזל רפסודה קוצים לקירות ועמודים	0	02/09/2021	ביצוע	Eshed Malki	Elena Khalavchuk, Alina Terekhova	4.	5	
מגרש 105 בניין 1 ביסוס תוכנית ברזל רפסודה קוצים לקירות ועמודים	0	02/09/2021	ביצוע	Eshed Malki	Alina Terekhova, Elena Khalavchuk	2		