שעות עבודה	סכום שעות עבודה חודש	מספר	עד	מתאריך	דוח
במצטבר	נוכחי	תכניות	תאריך		שרטט
0.000	0.000	2	1.9.2021	1.8.2021	Olga

שם תכנית	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	שרטט	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט
בין צירים A_E רצפת מרתף 4 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	01/09/2021	ביצוע	Yair Cohen		Liel Samuha	Olga, Elena Khalavchuk	תכנית במערכת	17/03/2021
בין צירים A_E רצפת מרתף 3 תוכנית ברזל קירות	1	01/09/2021	ביצוע	Yair Cohen		Liel Samuha	Olga, Elena Khalavchuk	תכנית במערכת	18/03/2021

סופרין תלפיות 2546-01