שעות עבודה	סכום שעות עבודה חודש	מספר	עד	מתאריך	דוח
במצטבר	נוכחי	תכניות	תאריך		שרטט
12.500	0.000	2	1.9.2021	1.8.2021	Olga

שם תכנית	גרסה	תאריך תכנית	סטטוס תכנית	ראש צוות	בקר	מהנדס	U	שרטכ	סטטוס שרטוט	תאריך שרטוט	שעות עבודה במצטבר	שעות עבודה חודש נוכחי
בין צירים A_E רצפת מרתף 4 תוכנית ברזל קירות ועמודים	1	01/09/2021	ביצוע	Yair Cohen		Liel Samuha	Olga, Elena Khalavchuk		תכנית במערכת	17/03/2021	10	
בין צירים A_E רצפת מרתף 3 תוכנית ברזל קירות	1	01/09/2021	ביצוע	Yair Cohen		Liel Samuha	Olga, Elena Khalavchuk		תכנית במערכת	18/03/2021	2.5	

סופרין תלפיות 1546-01